

**Муниципальное образование Советский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Администрация Советского района
Управление образования**

ПРИКАЗ

«_24_»_09___2019 г.

№___727___

**Об утверждении Дорожной карты
по реализации муниципальной составляющей регионального портфеля
национального проекта «Образование» на 2019-2020 учебный год**

В соответствии с решением Августовского совещания педагогических работников Советского района 2019 года от 27.08.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации муниципальной составляющей регионального портфеля национального проекта «Образование» на 2019-2020 учебный год (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Определить кураторами Дорожной карты:

2.1. Исакову Н.В., начальника отдела общего образования Управления образования администрации Советского района («Современная школа»).

2.2. Жгунову О.А., начальника отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования администрации Советского района («Успех каждого ребенка», «Социальная активность»).

2.3. Гришину А.С., главного специалиста отдела общего образования Управления образования администрации Советского района («Поддержка семей, имеющих детей»).

2.4. Бревина В.В., заместителя начальника отдела общего образования Управления образования администрации Советского района («Цифровая образовательная среда»).

2.5. Власкину Е.В., начальника отдела организационной и кадровой работы Управления образования администрации Советского района; Тропину Г.Е., директора муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» («Учитель будущего»).

3. Кураторам Дорожной карты, утвержденным п. 2 настоящего приказа:

3.1. В срок до 10.10.2019 внести изменения в план работы Управления образования на 2020 год в части своей компетенции.

3.2. Обеспечить реализацию Дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

3.3. Представить заместителю начальника Управления образования администрации Советского района по общему образованию информацию о ходе реализации Дорожной карты до 12.12.2019, до 15.05.2019.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Советского района обеспечить:

4.1. Корректировку планов работы образовательных организаций с учетом Дорожной карты.

4.2. Участие педагогических работников в реализации Дорожной карты, учитывая актуальность направлений для образовательной организации.

5. Заместителю начальника Управления образования администрации Советского района по общему образованию:

5.1. Обеспечить координацию и контроль за реализацией Дорожной карты.

5.2. Представить начальнику Управления образования администрации Советского района информацию о ходе реализации портфелей проектов в срок до 20.12.2019, до 20.05.2019.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

Н.В. Черемных

Исполнитель:

Заместитель начальника Управления образования администрации Советского района по общему образованию
Петрушко Марина Александровна
Тел. 8 (34675) 55-403

Согласовано:

Заместитель начальника Управления образования администрации Советского района по общему образованию
«_____» _____ 2019

М.А. Петрушко

Директор МКУ «Центр материально-технического и методического обеспечения»
«_____» _____ 2019

Г.Е. Тропина

Ознакомлены:

Начальник отдела организационной и кадровой работы Управления образования администрации Советского района
«_____» _____ 2019

Е.В. Власкина

Начальник отдела общего образования Управления образования администрации Советского района
«_____» _____ 2019

Н.В. Исакова

Начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования администрации Советского района
«_____» _____ 2019

О.А. Жгунова

Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Управления образования администрации Советского района
«_____» _____ 2019

В.В. Бревин

Главный специалист отдела общего образования Управления образования администрации Советского района
«_____» _____ 2019

А.С. Гришина

Рассылка:

В дело – 1,
Заместители – 2,
Начальники отделов УО – 4,
ОО-23

**Дорожная карта по реализации муниципальной составляющей
регионального портфеля национального проекта «Образование» на 2019-2020 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Наименование показателя	Значение показателя		Результат	Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание		2019	2020		
Проект «Современная школа»								
1.	Обновление подходов к организации учебной деятельности в рамках предметной области «Технология»	26.09.2019	20.05.2020				Обновление подходов к организации учебной деятельности в рамках предметной области «Технология»	Писаренко Е.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
1.1.	Анализ учебного материала по предмету «Технология» на уровне основного общего образования (5- 8 класс)	26.09.2019	30.10.2019	Методические рекомендации по обновлению содержания предметной области «Технология»	Отсутствие	Наличие		
1.2.	Проведение анализа материально-технической базы в части оснащённости учебных мест.	30.10.2019	30.12.2019	Перечень оборудования для оснащения ученико-мест	Отсутствие	Наличие		
1.3.	Организация и проведение семинаров на муниципальном уровне по результатам работы	20.01.2019	20.03.2019	Доля учителей муниципальных образовательных организаций по учебному предмету «Технология», участников семинаров (от общего количества учителей технологии)	0	100%		
1.4.	Подготовка проекта по внесению изменений в образовательную программу организации, осуществляющей образовательную деятельность	20.03.2019	20.05.2019	Скорректированная образовательная программа	Отсутствие	Наличие		
1.5.	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам обновления подходов к организации учебной деятельности в рамках предметной области	01.02.2020	20.05.2020	Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам обновления подходов к организации учебной деятельности в	0	2		

	«Технология»			рамках предметной области «Технология»				
2.	Организация деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	26.09.2019	31.05.2020				Созданы структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».	Быданов В.А., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия г. Советский» Котикова Л.Ф., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский»
2.1.	Проведение анализа материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Центрам образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.09.2019	30.09.2019	Обеспечено зонирование помещений	Отсутствие	Наличие		
2.2.	Повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей	01.09.2019	31.05.2019	Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации	0	100%		
2.3.	Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ <u>цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей</u> , а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся	01.09.2019	31.05.2019	Количество реализованных разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	0	4		
2.4.	Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей	01.09.2019	31.05.2019	Количество программ внеурочной деятельности, реализованных в каникулярный период	0	3		
2.5.	Развитие шахматного образования	01.09.2019	31.05.2019	Количество мероприятий, направленных на популяризацию шахматного образования	0	2		
2.6.	Реализация	01.09.2019	31.05.2019	Количество сюжетов по	0	3		

	мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций.			актуальной тематике - 3.				
				Количество публикаций в СМИ районного уровня – 2	0	2		
				Количество публикаций в СМИ районного уровня – 2	0	2		
				Количество публикаций в профессионально-педагогических изданиях - 2				
Проект «Успех каждого ребенка»								
1.	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием	26.09.2019	30.05.2020		82	82,5	Расширение направлений дополнительного образования	
1.1	Мониторинг дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях	26.09.2019	01.11.2019	Доля образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования	95%	100%	Увеличение охвата детей, охваченных дополнительным образованием	Руководители ДОУ
	Мониторинг дополнительного образования в общеобразовательных организациях	26.09.2019	01.11.2019	Доля образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования				Руководители ДОУ
1.2	Внедрение системы ПФДО в поселениях	01.10.19	01.11.19	Анализ условий для реализации программ дополнительного образования в поселениях (для индивидуальных предпринимателей и СовПК)	-			Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования Калугина О.М., директор МБОУ СОШ п. Зеленоборск
		01.10.19	31.12.2019	Лицензирование адресов образовательных организаций района на осуществление дополнительного образования в поселениях				Васянин О.Н., директор МАУ ДО СР Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза им. Гришина И.Т.»
		01.10.19	31.12.19	Организация работы по реализации программ на базе ОО (оказание помощи				Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному

				по аренде помещений)				<p>образованию и воспитательной работе Управления образования Калугина О.М., директор МБОУ СОШ п. Зеленоборск),</p> <p>Марьинских А., руководитель Центр «Нью-Тайм» (по согласованию),</p> <p>Михнева О.И., зам. директора «Советский политехнический колледж» (по согласованию)</p>
1.3	Развитие научно-технического направления дополнительного образования	26.09.2019	20.10.2019	Анализ материальной базы организаций, реализующих программы технической направленности	Частично	Полностью		Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования
		20.10.2019	31.12.2019	Разработка модели создания кванториума по типу «Квантолаб», подготовка проекта	Отсутствует	Разработана		
		10.01.2020	30.05.2020	Реализация проекта «Квантолаб»	Отсутствует	Реализуется		<p>Васянин О.Н., директор МАУ ДО СР Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза им. Гришина И.Т.), ОО, реализующих программы технической направленности, Центр «Нью-Тайм» (по согласованию), Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования</p>
2.	Организация	26.09.2019	25.05.2020					

	профориентационной работы. Участие в проектах и мероприятиях по ранней профориентации						Создание условий для развития ранней профориентации	
2.1	26	01.09.2019	25.05.2020	Создание модели по ранней профориентации (Проект по ранней профориентации, освещение в СМИ, обновление информации на сайте Управления образования) (вкладка Профориентация)	Частично	Наличие		Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования
2.2	Участие в проекте «ПроКТОрия»	26.09.2019	25.05.2020	Просмотр онлайн-уроков в рамках (график просмотров)	Частично	100% просмотров уроков 100% ОО, участвующих в просмотре		Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования Сысоева Ю.В., методист Центра «Созвездие» им. Героя Советского Союза им. Гришина И.Т.» кураторы ОО, закрепленные за профориентацией
2.3	Участие в проекте «Билет в будущее»	26.09.2019	25.05.2020	Информационно-просветительская деятельность о системе ранней профориентации (количество сюжетов в СМИ)	Частично	2		Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования Сысоева Ю.В., методист Центра «Созвездие» им. Героя Советского Союза им. Гришина И.Т.» кураторы ОО, закрепленные за профориентацией
		26.09.2019	25.05.2020	Организация работы по подключению ОО для регистрации на платформе «Билет в будущее» (наличие	300	900		Кураторы ОО, закрепленные за профориентацией

				списка участников)				Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования
		26.09.2019	25.05.2020	Организация тестирования обучающихся 6-10 классов общеобразовательных организаций на платформе «Билет в будущее» (наличие индивидуальных маршрутов)	Отсутствие	Наличие		Кураторы ОО, закрепленные за профориентацией
2.4	Участие в других проектах по ранней профориентации	26.09.2019	25.05.2020	Информационно - просветительская деятельность о системе ранней профориентации (наличие сюжетов в СМИ)	0	1		Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования, Сысова Ю.В., методист Центра «Созвездие» им. Героя Советского Союза им. Гришина И.Т.» кураторы ОО, закрепленные за профориентацию
Проект «Социальная активность»								
1.	Создание первичных отдельных добровольческих объединений на базе образовательных организаций	01.10	01.11.2019	Количество первичных объединений	Отсутствие	Наличие	Формирование пакета документов, регламентирующей деятельность объединения (положение, списочный состав, план работы)	Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования Каюмова Р.З., зав. отделом МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Союза Гришина И.Т.»
2	Информационно-организационная кампания о роли и значении волонтерства. Единая информационная система «Добровольцы РФ»	01.10.2019	30.05.2020	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе организаций общего образования, среднего и	частично	100	Создание единой информационной базы участников волонтерских	Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе

				высшего профессионального образования			объединений	Управления образования Каюмова Р.З., зав. отделом МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Союза Гришина И.Т.»
3	Регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ»	01.10.2019	30.05.2020				Данные мониторинга «ЕИС «Добровольцы РФ»	
4.	Мониторинг активности добровольцев первичных объединений в мероприятиях различного уровня	01.10.2019	30.05.2020					
5	Организация различных форм работы, стимулирующих и мотивирующих на деятельность добровольчества	23.09.2019	30.05.2020	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.	3	5	Проведение слетов, сборов и др. Распространение фильмов и видеороликов о роли и значении волонтерства и добровольчества	Жгунова О.А., начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования Каюмова Р.З., зав. отделом МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Союза Гришина И.Т.»
Проект «Поддержка семей, имеющих детей»								
1.	Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями других ведомств, соц. партнерами по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей раннего возраста до 3 лет	26.09.2019	01.04.2020	Кол-во организаций, включенных в проект			Формирование модели сетевого взаимодействия	
1.1.	Совместная разработка плана мероприятий	26.09.2019	30.10.2019	План мероприятий	отсутствие	наличие		Гришина А.С., главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В. старший отдела

								общего образования
1.2.	Формирование единого медиаплана	26.09.2019	30.10.2019	Медиаплан	отсутствие	наличие		Гришина А.С., главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В. старший отдела общего образования
1.3.	Проведение межведомственных и межмуниципальных мероприятий	01.12.2019	01.04.2020	Кол-во семинаров, совещаний	0	2		Гришина А.С. , главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В., старший отдела общего образования; директор ЦМТиМО
2.	Разработка модели информационно-просветительской поддержки родителей, имеющих детей дошкольного возраста по вопросам образования и воспитания	01.10.2019	31.08.2020	Разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих условия оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям Разработка механизма информирования родителей. Расширение информационных ресурсов Разработка информационных и мультимедийных материалов для родителей Презентация опыта работы пилотных площадок			Создание единой информационной платформы	Гришина А.С., главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В. старший отдела общего образования Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально- технического и методического обеспечения» Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района: д/с «Малышок», д/с «Родничок», д/с «Радуга»
2.1.	Проведение рекламных кампаний по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей раннего	01.10.2019	01.04.2019	Информационно-рекламная кампания	отсутствие	наличие		Гришина А.С., главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В., старший отдела общего

	возраста до 3-х лет							<p>образования</p> <p>Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения»</p> <p>Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района: д/с «Мальшок», д/с «Родничок», д/с «Радуга»</p>
2.2.	Формирование единого путеводаителя для родителей, имеющих детей раннего возраста до 3 лет по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.10.2019	31.08.2020	Путеводитель для родителей	отсутствие	наличие		<p>Гришина А.С., главный специалист отдела общего образования</p> <p>Михайлова Ю.В., старший отдела общего образования;</p> <p>Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения»</p> <p>Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района: д/с «Мальшок», д/с «Родничок», д/с «Радуга»</p>
3.	Обновление форм работы с родителями по предоставлению психолого-педагогических консультационных услуг	01.03.2020	20.05.2020				Расширение сети служб ранней	

3.1.	Ярмарка услуг оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям, имеющих детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ	01.03.2020	15.05.2020	Кол-во участников	Отсутствие 0	Наличие 100	помощи, лекотек	Гришина А.С. Главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В. старший отдела общего образования; директор ЦМТиМ, руководители ДОО
3.2.	Организация открытых площадок для родителей, имеющих детей раннего возраста (школа родителей)	01.03.2019	15.05.2020	Кол-во площадок	0	2		Гришина А.С. Главный специалист отдела общего образования; Михайлова Ю.В. старший отдела общего образования; Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района
3.3.	Организация Онлайн-консультаций для родителей, имеющих детей раннего возраста	01.10.2019	31.05.2020	Кол-во консультаций	0	6		Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района: д/с «Малышок», д/с «Родничок», д/с «Радуга»
3.4	Организация деятельности лекотек и служб ранней помощи для семей, имеющих детей ОВЗ.	01.10.2019	20.05.2020	Разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих работы служб Разработка программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.				Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района: д/с «Ромашка», д/с «Дюймовочка», д/с «Росинка»

				Укрепление материально-технической базы, оборудование помещений Презентация опыта работы				
4.	Совершенствование системы повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми раннего возраста и детьми ОВЗ :	26.09.2019	30.09.2019				Повышение профессиональной компетентности педагогов	
4.1.	Формирование плана повышения квалификации педагогов	26.09.2019	30.09.2019	План повышения квалификации	отсутствие	наличие		Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» руководители ДОО
4.2.	Формирование плана методической работы с педагогами по данному направлению	26.09.2019	30.09.2019	Доля, педагогов, охваченных методическими мероприятиями	0	15%		Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» Руководители дошкольных образовательных организаций Советского района
Проект «Цифровая образовательная среда»								
1	Организация курсов повышения квалификации педагогических работников в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»	26.09.2019	20.05.2020				Повышение квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить	Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения»
1.1.	Формирование перечня курсов	23.09.2019	26.12.2019	Перечень курсов повышения	Отсутствие	Наличие		

	повышения квалификации			квалификации			актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий			
1.2.	Организация мероприятий по информированию педагогической общественности	23.09.2019	26.12.2019	Доля педагогических работников, охваченных информированием, %	0	100				
1.3.	Апробация - проведение курсов повышения квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»	05.11.2019	31.05.2020	Количество педагогов принявших участие в апробации, чел.	0	15				
2	Внедрение цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» в образовательных организациях Советского района.	26.09.2019	31.05.2020				Внедрение цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий (интеграция цифрового и традиционного образования)	Писаренко Е.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский»		
2.1.	Выявление образовательных потребностей педагогов с целью внесения изменений в план повышения квалификации	01.11.2019	30.11.2019	Актуальный план повышения квалификации	Отсутствие	Наличие				
2.2.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по проблеме инновационного проекта с опорой на внешние информационно - методические ресурсы	26.09.2019	31.05.2020	Количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации	0	10				
2.3.	Разработка учебного плана	26.08.2019	01.09.2019	Учебный план	Отсутствие	Наличие				
2.4.	Разработка рабочих программ	26.08.2019	01.09.2019	Рабочие программы, кол.	0	19 (параллель 8 классов)				
2.5.	Организация семинара, индивидуальных консультаций «Работа с цифровой образовательной платформой 4.0»	09.01.2020	31.05.2020	Выполнение плана по проведению семинаров по работе с ЦОП «Образование 4.0», %	0	100				
2.6.	Обсуждение вопросов по организации деятельности в цифровой образовательной	01.02.2020	15.02.2020	Заседание Экспертного совета, кол.	0	2				
										Петрушко М.А., заместитель начальника Управления образования

	платформы «Образование 4.0» на заседаниях Экспертного совета Советского района							администрации Советского района по общему образованию
2.7.	Проведение совещаний (обсуждений) результатов инновационной деятельности школы за 2019 год, по внедрению платформы	01.04.2020	31.05.2020	Количество проведенных совещаний	0	1		Писаренко Е.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский»
Проект «Учитель будущего»								
1.	Информационно-методическое сопровождение руководителей образовательных организаций по модернизации системы аттестации							
1.1.	Мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей образовательных организаций, выявление проблемных зон	01.11.2019	16.12.2019	Информационная справка	отсутствие	наличие	Оказание методической помощи руководителям образовательных организаций в ходе аттестации	Ильницкая Е.Б., специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы Управления образования
1.4.	Проведение мероприятий по вопросам аттестации для руководителей образовательных организаций	17.12.2019	31.05.2020	Кол-во мероприятий	0	2		Власкина Е.В., начальник отдела организационной и кадровой работы Управления образования
1.5.	Формирование индивидуальных маршрутов повышения профессиональной компетенции руководителей образовательных организаций с учетом результатов аттестационных процедур	17.11.2019	15.02.2020	Приказ УО Кол-во индивидуальных маршрутов	отсутствие 0	наличие 8		Ильницкая Е.Б., специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы Управления образования
1.6.	Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций	01.11.2019	16.12.2019	Список кадрового резерва	0	не менее 10% от общего числа руководителей образовательных организа	Приказ о формировании кадрового резерва	Ильницкая Е.Б., специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы Управления образования

						ций		
1.7	Формирование перспективного плана подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров	17.12.2019	15.01.2020	Перспективный план	отсутствие	наличие	Сопровождение лиц, включенных в резерв управленческих кадров	Ильницкая Е.Б., специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы Управления образования
1.8	Формирование индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров	16.01.2020	28.02.2020	Индивидуальные планы	0	Не менее 3		Ильницкая Е.Б., специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы Управления образования
1.9.	Организация мероприятий по личностно-профессиональному развитию лиц, включенных в резерв управленческих кадров	01.03.2020	31.05.2020		0	1		Власкина Е.В., начальник отдела организационной и кадровой работы Управления образования
1.10	Организация проведения экспертизы программ развития образовательных организаций на заседании Экспертного совета	01.10.2019	20.05.2020	Программы развития образовательных организаций	0	3		Ильницкая Е.Б., специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы Управления образования Руководители образовательных организаций
2.	Создание условий для адаптации молодых педагогов в муниципальной системе образования, оказание помощи в решении их индивидуальных профессиональных проблем							Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения»
2.1.	Формирование механизма включения методических ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, победителей конкурсов профессионального мастерства различного уровня, в систему	23.09.2020	01.06.2020	Количество педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, победителей конкурсов профессионального мастерства различного уровня /	0	3 / 5	Создание механизма «горизонтального обучения» на основе обмена опытом, стажировок	Руководители дошкольных образовательных организаций

	«горизонтального обучения»			Количество методических мероприятий, проведенных педагогами, победителями конкурсов профессионального мастерства				Советского района
2.2.	Создание модели работы с молодыми педагогами	23.09.2019	31.12.2019	Модель работы с молодыми педагогами	0	1	Система работы с молодыми педагогами	
2.3.	Экспериментальная апробация модели работы с молодыми педагогами на дошкольных образовательных учреждениях	20.01.2020	01.06.2020	Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих модель работы с молодыми педагогами от общего числа дошкольных образовательных учреждений Советского района	0	30%		