

Шифр проекта 059-П00 от «13» ноября 2018 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Учитель будущего			
Краткое наименование регионального проекта	Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Администратор регионального проекта	Цулая Л.В.	начальник		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образование детей"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	50,0000
2	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,1765	1,1765	1,1765	1,1765
3	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,4000	2,0000	5,0000	10,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций										
1	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	Единица	0	0	2	3	3	3	До конца 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создан не менее 2-х центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и не менее 1 центра	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.	
2	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	Единица	-	-	-	-	-	1	К 1 сентября 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования.	
3	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	Документ	-	-	1	-	-	-	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									<p>реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.</p>	
4	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	Процент	-	-	-	-	-	70	<p>До конца 2024 года не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; -</p>	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

									привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.	
5	Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	Процент	-	0	10	20	30	50	К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в	Проведение образовательных мероприятий

									процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).	
6	Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Процент	-	-	-	-	-	10	Прохождение до конца 2024 года добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 2021 год - 1,4 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта); 2022 год - 2 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта); 2023 год - 5 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта); 2024 год - 10 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта).	Утверждение документа

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
2	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
3	Основной показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Результаты регионального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2021	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации

					требованиям, требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.
1.1	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей не менее 10% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры."	-	01.09.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.1	Мероприятие "Организовано повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей 10% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	08.01.2021	01.09.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно - аналитический отчет
1.2	Контрольная точка "Сформирован кадровый резерв общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей."	-	01.09.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно - аналитический отчет
1.2.1	Мероприятие "Формирование кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций в количестве не менее 10 % от общего числа руководителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе методики, разработанной на федеральном уровне "	01.03.2021	01.09.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по кадровому резерву руководителей общеобразовательных организаций в количестве не менее 10 % от общего числа руководителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе методики, разработанной на федеральном уровне
1.3	Контрольная точка "Принят локальный нормативный акт, регламентирующий действие в	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Приказ Приказ Департамента образования и молодежной политики

	Ханты-Мансийском автономном округе - Югре системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций."				Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
1.3.1	Мероприятие "Разработка и утверждение локального нормативного акта, регулирующего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	01.02.2021	01.03.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.3.2	Мероприятие "Направление в адрес учредителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, методических рекомендаций по аттестации руководителей общеобразовательных организаций, разработанных на федеральном уровне."	01.05.2021	01.06.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Методические рекомендации Методические рекомендации
1.3.3	Мероприятие "Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры."	01.05.2021	01.07.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Аналитический отчет.
1.4	Контрольная точка "Информирование о методике формирования кадрового резерва"	-	31.03.2021	Цулая Л. В., начальник	Прочий тип документа Методика формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
1.4.1	Мероприятие "Направление в адрес учредителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей"	08.01.2021	31.03.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Методика формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей

1.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг внедрения новой системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций."	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно - аналитический отчет
1.5.1	Мероприятие "Проведен мониторинг внедрения новой системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций."	01.10.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно - аналитический отчет
2	Результат "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	К 1 сентября 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том

					числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования.
2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник	Информационный отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий
2.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	30.06.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационный отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий
2.2	Контрольная точка "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных	-	15.01.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –

	цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"				Югры
2.2.1	Мероприятие "Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	10.01.2020	15.01.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Приказ Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий"	01.10.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационные отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.4.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении	01.12.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный	Отчет Информационный отчет о

	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников"			специалист-эксперт	выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников
2.5	Контрольная точка "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"	-	15.01.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационный отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2.5.1	Мероприятие "Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	10.01.2021	15.01.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Приказ Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.6	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий."	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник	Прочий тип документа Аналитический отчет.
2.6.1	Мероприятие "Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий"	10.09.2021	30.09.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Аналитический отчет.
2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации

2.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации "	11.01.2021	30.06.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации Отчет. Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.7.2	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации "	01.07.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.8	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационный отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.8.1	Мероприятие "Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников"	01.12.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников

2.9	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий"	-	30.09.2022	Цулая Л. В., начальник	Прочий тип документа Аналитический отчет.
2.9.1	Мероприятие "Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий "	10.09.2022	30.09.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Аналитический отчет
2.10	Контрольная точка "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.10.1	Мероприятие "Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	10.01.2022	15.01.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Приказ Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.11.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации "	10.01.2022	30.06.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации

2.11. 2	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации "	01.07.2022	31.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.12	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационный отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.12. 1	Мероприятие "Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников"	01.12.2022	31.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников
2.13	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий"	-	30.09.2023	Цулая Л. В., начальник	Прочий тип документа Аналитический отчет
2.13. 1	Мероприятие "Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий "	10.09.2023	30.09.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Аналитический отчет
2.14	Контрольная точка "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных	-	31.12.2023	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -

	цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"				Югры
2.14.1	Мероприятие "Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	10.01.2023	15.01.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Приказ Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта"	-	31.12.2023	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации"	09.01.2023	30.06.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.15.2	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации "	01.07.2023	31.12.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и	-	31.12.2023	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации

	молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"				педагогических работников
2.16.1	Мероприятие "Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников "	01.12.2023	31.12.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников
2.17	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий"	-	30.09.2024	Цулая Л. В., начальник	Прочий тип документа Аналитический отчет.
2.17.1	Мероприятие "Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий"	10.09.2024	30.09.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Аналитический отчет.
2.18	Контрольная точка "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.18.1	Мероприятие "Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	10.01.2024	15.01.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Приказ Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных

					организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.19.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации"	09.01.2024	30.06.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.19.2	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации "	01.07.2024	31.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационные отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационный отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.20.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий"	01.07.2020	30.09.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационный отчет о численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации
2.21	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационный отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями

	автономного округа - Югры"				Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.21.1	Мероприятие "Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников"	02.12.2024	31.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников
3	Результат "Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных

					технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).
3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
3.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятия "Развитие профессиональной компетентности педагогов""	01.01.2019	01.03.2019	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта
3.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.03.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
3.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации"	01.01.2020	31.03.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации"

3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.04.2020	30.06.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.07.2020	30.09.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского

					автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.10.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования.
3.6.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятия "Развитие профессиональной компетентности педагогов" "	02.11.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Приказ Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятия "Развитие профессиональной компетентности педагогов".
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
3.7.1	Мероприятие "Повышение уровня	01.01.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный	Отчет Информационно-аналитический

	профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования			специалист-эксперт	отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2021	31.03.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
3.9.1	Мероприятие "Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования	01.01.2022	31.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

	"				
3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
3.10.1	Мероприятие "Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования"	01.01.2023	30.12.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
3.11.1	Мероприятие "Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования"	01.01.2024	31.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
4	Результат "Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского	Прохождение до конца 2024 года добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе

				автономного округа - Югры	аккредитационного центра системы образования, созданного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 2021 год - 1,4 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта); 2022 год - 2 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта); 2023 год - 5 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта); 2024 год - 10 % (с нарастающим итогом с начала реализации проекта).
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.1.1	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций для не менее 10 % педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	01.01.2024	31.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей

					квалификационной категории
4.2.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории"	01.11.2019	31.12.2019	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.3.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории"	09.01.2020	31.03.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.4.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории"	01.04.2020	30.06.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на

					установление первой и высшей квалификационной категории
4.5.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории"	01.07.2020	30.09.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.6.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории"	01.10.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории
4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.7.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.01.2021	31.03.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг

	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"				педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.8.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.01.2021	31.03.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.8.2	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.04.2021	30.06.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.8.3	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.07.2021	30.09.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.8.4	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.10.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг

	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"				педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.9.1	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.01.2022	31.03.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.9.2	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.04.2022	30.06.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.9.3	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.07.2022	30.09.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.9.4	Мероприятие "Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	01.10.2022	31.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
4.10	Контрольная точка "Проведена добровольная	-	30.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведена добровольная

	независимая оценка квалификаций педагогических работников"				независимая оценка квалификаций педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.10.1	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций для не менее 1,4 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.01.2021	30.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 1,4 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.11	Контрольная точка "Проведена добровольная независимая оценка квалификаций педагогических работников"	-	30.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 2 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.11.1	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций для не менее 2 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	10.01.2022	30.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 2 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.12	Контрольная точка "Проведена добровольная независимая оценка квалификаций педагогических работников"	-	29.12.2023	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 5 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.12.1	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций для не менее 5 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	10.01.2023	29.12.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 5 % педагогических работников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5	Результат "Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы "	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	До конца 2024 года не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.
5.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.1.1	Мероприятие "Направление методических рекомендаций по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, разработанных на федеральном уровне в адрес учредителей образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "	01.07.2020	30.09.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Исходящее письмо Направлены методические рекомендации по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, разработанных на федеральном уровне в адрес учредителей образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
5.2	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы

	востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"				
5.2.1	Мероприятие "Направление в образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующие программы дополнительного профессионального образования программы дополнительного профессионального образования по направлению «Наставник молодого педагога» с учетом лучших международных и региональных практик, разработанные на федеральном уровне"	01.10.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога".
5.3	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.3.1	Мероприятие "Организация работы по привлечению молодых специалистов в образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.01.2024	30.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организована работа по привлечению и трудоустройству молодых учителей
5.4	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.4.1	Мероприятие "Организация работы по закреплению наставников к молодым учителям "	01.01.2024	30.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет В образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организована работа по закреплению наставников к молодым учителям
5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет

5.5.1	Мероприятие "Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.11.2019	31.12.2019	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
5.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет"	09.01.2020	31.03.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.6.2	Мероприятие "Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.04.2020	30.06.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.6.3	Мероприятие "Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.07.2020	30.09.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.6.4	Мероприятие "Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.10.2020	31.12.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Проведен мониторинг организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.7	Контрольная точка "Разработка и утверждение комплекса мер"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник	Приказ Разработан и утвержден комплекс мер, направленных на внедрение и функционирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по

					выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации
5.7.1	Мероприятие "Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на внедрение и функционирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации"	01.04.2020	30.06.2020	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Приказ Разработан и утвержден комплекс мер, направленных на внедрение и функционирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации
5.8	Контрольная точка "Не менее 25 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы "	-	31.03.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 25 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.8.1	Мероприятие "Организация работы по поддержке и сопровождению не менее 25 % педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.01.2021	31.03.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 25 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.9	Контрольная точка "Не менее 40 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 40 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.9.1	Мероприятие "Организация работы по поддержке и сопровождению не менее 40 % педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.01.2022	31.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 40 % педагогических работников в

					возрасте до 35 лет
5.10	Контрольная точка "Не менее 55 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы"	-	31.12.2023	Цулая Л. В., начальник	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 55 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.10.1	Мероприятие "Организация работы по поддержке и сопровождению не менее 55 % педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.01.2023	31.12.2023	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 55 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.11	Контрольная точка "Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы "	-	31.12.2024	Цулая Л. В., начальник	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.11.1	Мероприятие "Организация работы по поддержке и сопровождению не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.01.2024	31.12.2024	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Организована работа по поддержке и сопровождению не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет
6	Результат "Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	До конца 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создан не менее 2-х центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и не менее 1 центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.
6.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.08.2019	Цулая Л. В., начальник	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году в рамках федерального проекта

					«Учитель будущего» национального проекта «Образование»
6.1.1	Мероприятие "Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году"	01.06.2019	08.07.2019	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Входящее письмо Заявка субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020-2022 гг.
6.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник	Отчет Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации
6.2.1	Мероприятие "Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	01.01.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
6.2.2	Мероприятие "Создание центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов"	01.01.2021	31.12.2021	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Создан центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Цулая Л. В., начальник	Прочий тип документа Внесены изменения в устав организаций на базе которых будут созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
6.3.1	Мероприятие "Внесение изменений в устав"	01.01.2021	31.03.2021	Адамова А. В., главный	Отчет Внесены изменения в устав

	организаций на базе которых будут созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов "			специалист-эксперт	организаций на базе которых будут созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
6.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник	Отчет Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
6.4.1	Мероприятие "Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	01.01.2022	31.12.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Отчет Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
6.5	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.08.2022	Цулая Л. В., начальник	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
6.5.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.06.2022	08.07.2022	Адамова А. В., главный специалист-эксперт	Входящее письмо Заявки субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году

(не подлежат утверждению)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта**

Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
2	Администратор регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник	Лашина И. К.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Цулая Л. В.	начальник	Лашина И. К.	20
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
5	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
6	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
7	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
8	Участник регионального	Морозов А. Н.	Глава города		1

9	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
10	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
11	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города		1
12	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
13	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района		1
14	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
15	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района		1
16	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
17	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
18	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
19	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города		1
20	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
21	Участник регионального проекта	Адамова А. В.	главный специалист-эксперт	Цулая Л. В.	3

22	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
23	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		1
24	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
25	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
26	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
27	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
29	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
30	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		1
31	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1

32	Участник регионального проекта	Адамова А. В.	главный специалист-эксперт	Цулая Л. В.	3
33	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города		1
34	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города		1
35	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
36	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
37	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
38	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
39	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города		1
40	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
41	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района		1
42	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
43	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
44	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай		0

45	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
46	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
47	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
48	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
49	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района		1
50	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
51	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
53	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
54	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
55	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города		1

56	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когальма		1
57	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		1
58	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района		1
59	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района		1
60	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
61	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
62	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
63	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
64	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
65	Участник регионального проекта	Адамова А. В.	главный специалист-эксперт	Цулая Л. В.	3
66	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
67	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
68	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1

69	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
70	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города		1
71	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города		1
72	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
73	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
74	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
75	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации					
76	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
77	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
78	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
79	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1

80	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
81	Участник регионального проекта	Адамова А. В.	главный специалист-эксперт	Цулая Л. В.	3
82	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
83	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
84	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города		1
85	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
86	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		1
87	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
88	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
89	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
90	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
91	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города		1
92	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1

93	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города		1
94	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
95	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района		1
96	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
97	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района		1
98	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
99	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского		1
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы					
100	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
101	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
102	Участник регионального проекта	Адамова А. В.	главный специалист-эксперт	Цулая Л. В.	3
103	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1

104	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
105	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
106	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города		1
107	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города		1
108	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
109	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города		1
110	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города		1
111	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
112	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
113	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
114	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
115	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
116	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города		1

117	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района		1
118	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района		1
119	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района		1
120	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города		1
121	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
122	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
123	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации					
124	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
125	Участник регионального проекта	Адамова А. В.	главный специалист-эксперт	Цулая Л. В.	3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Образование»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Отсутствует

2. Команда регионального проекта

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (процентов)	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>				
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Заказчик регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А. (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования Югры)	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Член управляющего комитета	-	-	-	
<i>Другие участники команды регионального проекта</i>				

Администратор регионального проекта	Цулая Л.В. (замещающее лицо – Адамова А.В., главный специалист-эксперт отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры)	начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	20	
Ответственный за результат	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Участники регионального проекта (исполнители)	Адамова А.В.	Главный специалист-эксперт отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	3	
Участники регионального проекта (исполнители)	Пальчиков Н.Н.	Глава г. Когалыма	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Сурцев Б.Ф.	Глава г. Лангепаса	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дейнека О.А.	Глава г. Мегиона	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дегтярёв С.Ю.	Глава г. Нефтеюганска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Тихонов В.В.	Глава г. Нижневартовска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ямашев И.П.	Глава г. Нягань	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Степура В.И.	Глава г. Покачи	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Морозов А.Н.	Глава г. Пыть-Яха	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Гулина Н.А.	Глава г. Радужный	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Шувалов В.Н.	Глава г. Сургута	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Закирзянов Т.Р.	Глава г. Урая	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ряшин М.П.	Глава г. Ханты-Мансийска	1	
Участники регионального проекта	Бородкин А.В.	Глава г. Югорска	1	

(исполнители)				
Участники регионального проекта (исполнители)	Маненков С.П.	Глава Белоярского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Фомин В.И.	Глава Березовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дубовик А.В.	Глава Кондинского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Лапковская Г.В.	Глава Нефтеюганского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Саломатин Б.А.	Глава Нижневартовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Куташова А.П.	Глава Октябрьского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Набатов И.А.	Глава Советского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Трубецкой А.А.	Глава Сургутского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Минулин К.Р.	Глава Ханты-Мансийского района	1	

3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель
Экспертная группа	1. Росляков С.П., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Междуреченская средняя общеобразовательная школа», Кондинский район; 2. Кузнецова Г.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ханты-Мансийск
Другие заинтересованные стороны	-

4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
	Недостижение результатов регионального	Лашина Ирина Константиновна,	Проведение мониторинга реализации

	проекта в связи с недостаточностью финансовых средств на обновление материально-технической базы образовательных организаций, исходя из высокой ресурсоемкости затрат	начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры	мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
--	---	--	--

Шифр проекта 059-П00 от «13» ноября 2018 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

Лист согласования (визирования)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Куратор регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Кольцов В.С.	
Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Дренин А.А.	
Центральный проектный офис	директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Голубев Д.И.	

Шифр проекта 059-П00 от «13» ноября 2018 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

Лист ознакомления

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Администратор регионального проекта	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Цулая Л.В.	
Замещающее лицо куратора регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Южаков Ю.А.	
Замещающее лицо руководителя регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Замещающее лицо администратора регионального проекта	Главный специалист-эксперт отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Адамова А.В.	
Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежи Югры				Максимова И.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Когалыма				Пальчиков Н.Н.	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник регионального проекта	Глава г. Лангепаса				Сурцев Б.Ф.	
Участник регионального проекта	Глава г. Мегиона				Дейнека О.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нефтеюганска				Дегтярёв С.Ю.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нижневартовска				Тихонов В.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нягань				Ямашев И.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Покачи				Степура В.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Пыть-Яха				Морозов А.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Радужный				Гулина Н.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Сургута				Шувалов В.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Урая				Закирзянов Т.Р.	
Участник регионального проекта	Глава г. Ханты-Мансийска				Ряшин М.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Югорска				Бородкин А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Белоярского района				Маненков С.П.	
Участник регионального проекта	Глава Березовского района				Фомин В.И.	
Участник регионального проекта	Глава Кондинского района				Дубовик А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нефтеюганского района				Лапковская Г.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нижневартовского района				Саломатин Б.А.	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник регионального проекта	Глава Октябрьского района				Куташова А.П.	
Участник регионального проекта	Глава Советского района				Набатов И.А.	
Участник регионального проекта	Глава Сургутского района				Трубецкой А.А.	
Участник регионального проекта	Глава Ханты-Мансийского района				Минулин К.Р.	