

ПАСПОРТ

муниципального проекта МБОУ гимназии г. Советский

1	Наименование проекта	«Медицинский класс»
2	Руководитель	Лукина Евгения Алдабергеновна, директор гимназии
3	Ответственное лицо проекта	Каткова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
4	Команда проекта	Шарова В.А., учитель биологии; Нохрина И.В, учитель химии; Софронова Т.Н., учитель географии; Казакова О.В., учитель математики; Куликова С.А., учитель русского языка, литературы; Николаев Е.В., учитель истории, обществознания; Подоксенова И.В., педагог-психолог; Каменская И.В., заместитель директора по ВР Лодягина И.В., заместитель директора по УВР
5	Заинтересованные стороны проекта	Педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители)
6	Срок реализации проекта	2 года: сентябрь 2023 г. - май 2025 г.
7	Цель (цели) проекта	
	Наименование цели (целей) и задач проекта Знакомство школьников с востребованными	Соответствие уровня подготовки обучающихся ФГОС СОО; Формирование навыков исследовательской и добровольческой деятельности. Обеспечение не менее 100% охвата от общего контингента обучающихся

	<p>профессиями с учетом изменения запроса работодателей и новых требований к компетенциям специалистов.</p> <p>Формирование у обучающихся предпрофессиональных умений, необходимых для учебы и жизни.</p> <p>Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, содействие мотивации обучающихся к освоению профессий в области медицины.</p>	<p>естественно-научного профиля дополнительными общеобразовательными программами во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства</p> <p>Целенаправленное поступление в медицинские учебные заведения страны</p>
8	Продукт проекта	
	Продукт проекта	Требования к продукту проекта
	<p>Конкурентоспособность выпускников медицинского класса в естественно – научном направлении;</p> <p>Повышение качества результатов государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего образования</p>	<p>1.Внедрение обновлённого содержания программ (отдельных модулей) учебных предметов, курсов, дисциплин.</p> <p>2. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.</p> <p>3. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, в том числе с использованием сетевого партнерства.</p> <p>4. Модернизация материально-технической базы для реализации программ естественно-научной направленности</p>
9	Иная информация о проекте	
	Риски проекта	Компенсация рисков
	<p>Ресурсный дефицит образовательной организации;</p> <p>Загруженность обучающихся внеурочной деятельностью, воспитательными мероприятиями.</p> <p>Недостаточная обеспеченность материально-технической базы</p>	<p>Необходимость в прохождении дополнительных курсов практической направленности педагогами, реализующими углубленные общеобразовательные и дополнительные программы естественно-научного профиля</p> <p>Дооснащение материально-технической базы, приобретение оборудования</p> <p>Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, участвующими в реализации проекта</p>
	Взаимосвязь с другими проектами	Дорожные карты:

		<ul style="list-style-type: none"> - «Обеспечение перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО третьего поколения»; - «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»; - «Подготовка обучающихся к ГИА»; - «Реализация профминимума в Советском районе и ХМАО-Югре»
--	--	--

10. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта			
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель
1	<p>Разработка нормативно – правовых актов по организации УВП в медицинском классе.</p> <p>Внесение изменений в ООП гимназии</p>	Сентябрь 2023 г.	<p>Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта.</p> <p>Лодягина И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия г. Советский</p>
2	<p>Организация обучения на основе учебного плана и программ в соответствии с ФГОС СОО</p>	<p>2023-2024</p> <p>2024-2025</p>	<p>Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта.</p> <p>Лодягина И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия г. Советский;</p> <p>педагоги</p>
3	<p>Заключение договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования</p>	Сентябрь-октябрь 2023 г.	<p>Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта</p>
4	<p>Производственная практика на базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница» для</p> <p>приобретения навыков профессиональной (медицинской) деятельности, формирование умений решать комплексные межпредметные задачи, развитие</p>	<p>2023-2024</p> <p>2024-2025</p>	<p>Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта</p>

	проектировочных умений,		
5	Организация профильной смены в лагере дневного пребывания в каникулярное время	Ноябрь 2023	Каменская И.В., заместитель директора по ВР
6	Участие обучающихся “Медицинского класса” во всероссийской олимпиаде школьников, различных конкурсах, проектах	2023-2024 2024-2025	Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта. Лодягина И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия г. Советский; педагоги