

**Паспорт муниципального проекта
«Территория наставничества»
(Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и методического обеспечения» (Далее МКУ ЦМТиМО))**

1	Куратор проекта	Тропина Г.Е., директора МКУ ЦМТиМО
2	Руководитель	Тропина Г.Е., директор МКУ ЦМТиМО
3	Ответственное лицо проекта	Суворова О.Г., методист МКУ Центр МТиМО
4	Команда проекта	Специалисты МКУ Центр МТиМО: - Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО. - Зияшев Д.А. начальник отдела ИМО МКУ Центр МТиМО - Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. - Суворова О.Г., методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО - Величутин Ефим Александрович, главный специалист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО. - Ташланова Екатерина Николаевна, начальник отдела МТО МКУ Центр МТиМО. - Исрафилова Ю.И. методист отдела ИМО МКУ Центр МТиМО.
5	Заинтересованные стороны проекта	- Образовательные организации Советского района. - Управление образования администрации Советского района
6	Срок реализации проекта	Март 2023 года – август 2024 года
7	Цель (цели) проекта	
	Наименование цели (целей) проекта	Критерий (критерии) успеха проекта
	Обеспечение комплексного профессионального роста педагогов Советского района на основе реализации принципа адресности методической поддержки посредством внедрения технологии наставничества, создания муниципальной системы наставничества через организацию деятельности Совета наставников	Количество обученных в рамках проекта – 58 чел. Количество добровольцев, принявших участие в проекте –50 Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения – 60 Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 120 Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта –25 Количество публикаций о мероприятиях проекта - 80
8	Продукт проекта	
	Продукт проекта	Требования к продукту проекта
	1. Разработаны и собраны на информационном ресурсе методические материалы по наставничеству для использования в работе педагогами Советского района и города Югорска 2. Внедрены лучшие педагогические практики в деятельность педагогических работников	Реализована возможность эффективного профессионального общения. Организовано непрерывное и планомерное повышение квалификации молодых педагогических работников. Решены конкретные проблемы для каждого молодого педагога за счет реализации принципа адресности методической помощи. Достигнут высокий уровень включенности молодых специалистов в педагогическую

	муниципальных образовательных организаций Советского муниципального района и городского округа Югорска	деятельность за счет их профессионального роста. Повышен уровень наставников по реализации технологии наставничества. Сформирована система работы с наставниками через Совет наставников, создано единое образовательное пространство для наставников и наставляемых (единые подходы и требования к реализации технологии наставничества)
9	Иная информация о проекте	
	Риски проекта	- Низкая мотивация молодых педагогов в профессиональном росте и, как следствие, низкая активность участия в мероприятиях проекта. - Увеличение временных затрат наставников на работу с молодыми педагогами – наставников, методистов, замов по учебно-воспитательной работе. - Формальный подход к деятельности наставников - Невыполнение мероприятий проекта из-за внешних обстоятельств – например, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на территории Советского района.
	Взаимосвязь с другими проектами	Проект МКУ Центр МТиМО - «Муниципальный проект «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог»

10. План «контрольных точек» проекта к паспорту проекта

План контрольных точек проекта			
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель
1.	Организация стажировок молодых педагогов	С 01.09.2023 до 25.10.2023	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
2.	Формирование базы молодых педагогов	До 30.09.2023	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
3.	Формирование базы наставников	До 30.09.2023	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
4.	Проведение выездного спортивно-оздоровительного и организационно-методического мероприятия «Школа наставничества» на базе лагеря «Окуневские зори»	14.10.2023	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
5.	Организационное заседание Совета наставников на 2023-2024 учебный год	До 30.09.2023	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
6.	Контроль и анализ персонализированных программ наставничества молодых педагогов на сайтах образовательных организаций	До 25.10.2023	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО.

7.	Организация и проведение конкурса педагогического мастерства «Педагогический альянс» (перенесен с марта-апреля 2024 года)	До 25.10.2023	Специалисты МКУ Центр МТиМО
8.	Проведение заседания Совета наставников	До 25.10.2023	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
9.	Организация стажировок	До 30.10.2023	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
10.	Проведение конкурса профессионального мастерства с номинацией для молодых педагогов «Открытое занятие» в рамках проведения Педагогического марафона	До 30.10.2023	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
11.	Проведение муниципального педагогического конкурса технологических карт «Мой новый урок в начальной школе» с номинацией «Молодые специалисты»	06.11.2023 08.12.2023	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Ташланова Е.Н. начальник отдела материально-технического МКУ Центр МТиМО
12.	Проведение заседания Совета наставников (общее)	До 30.11.2023	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
13.	Проведение заседания Совета наставников	До 20.12.2023	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
14.	Проведение заседания Совета наставников	До 20.01.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
15.	Проведение конкурса профессионального мастерства «Есть идея», привлечение к участию в конкурсе молодых педагогов	Январь-февраль 2024	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
16.	Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая копилка» среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций Советского района	28.02.2024	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО

17.	Проведение заседания Совета наставников	До 25.02.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
18.	Проведение конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов «К вершинам мастерства»	11.03.2024 - 19.04.2024	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО.
19.	Проведение заседания Совета наставников	До 25.03.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
20.	Проведение заседания Совета наставников	До 25.04.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
21.	Проведение заседания Совета наставников	До 11.05.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО. Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО
22.	Проведение итогового мероприятия проекта «Территория наставничества» педагогов Советского района	До 17.05.2024	Специалисты МКУ Центр МТиМО
23.	Мониторинг удовлетворенности молодых педагогов мероприятиями проекта «Территория наставничества»	До 14.06.2024	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
24.	Мониторинг наставников мероприятиями проекта «Территория наставничества»	До 14.06.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО.
25.	Анализ результатов мониторинга удовлетворенности молодых педагогов мероприятиями проекта «Территория наставничества»	31.07.2024	Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
26.	Анализ результатов мониторинга наставников мероприятиями проекта «Территория наставничества»	10.08.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО
27.	Оформление на сайте Клуба молодых педагогов «PRO-движение» виртуальных досок почета – молодых педагогов и наставников	До 15.08.2024	Зияшев Д.А. начальник отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
28.	Подготовка аналитической справки по результатам реализации проекта	23.08.2024	Суворова О.Г., методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ Центр МТиМО.

			Кирова Ю.В., зам. начальника отдела ИМО МКУ Центр МТиМО
29.	Подготовка итогового отчета по гранту	31.08.2024	Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО